

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Entidade: Associação Icaro Marcolin

Nº SLIE: 1813861-60

Título: Centro de Formação de Tenistas Ano 4

Nº Processo: 58000.003696/2018-43

O projeto Centro de Formação de Tenistas Ano 4 que vem sendo executado desde o mês de Nov/2019, está atingindo plenamente seus objetivos, fazendo com que crianças e jovens tenham acesso a treinamentos de tênis. Estes estão aprimorando suas técnicas e táticas de jogo, o que está trazendo uma evolução nos atletas do projeto, permitindo que alguns deles comecem a participar de forma competitiva os torneios estaduais e nacionais.

Com relação às metas propostas no projeto, todas estão sendo atingidas de forma parcial ou integral sejam elas qualitativas ou quantitativas, uma vez que os atletas e a equipe técnica estão se dedicando no dia-dia. (segue o anexo 1 com os indicadores, linhas de base e protocolo de cada uma das metas, demonstrando exatamente o que tem sido atingido)

Os beneficiários são os mesmos que iniciaram o projeto e foram selecionados a partir do projeto de participação e iniciação ao tênis do Instituto Icaro, por este motivo apenas alguns dos beneficiários tiveram participação em torneios estaduais e nacionais. Porém por ser uma equipe jovem e em aprimoramento quanto aos fundamentos do tênis, ainda não foram conquistados resultados expressivos e alguns dos beneficiários estão iniciando na competição. Competições estas que estão planejadas para que 80% a 100% dos beneficiados já estejam aptos a participarem a partir do segundo semestre de 2020. A equipe de profissionais contratada está trabalhando com muita dedicação buscando melhorar todos os fundamentos e táticas de jogo para os beneficiários possam evoluir e assim tornem-se mais competitivos nos torneios estaduais e nacionais.

Os materiais esportivos ainda não foram adquiridos pois a entidade ainda possui materiais de qualidade possíveis de utilizar que restarem do projeto anterior a este:

“Centro de formação de tenistas ano 3”, porém esta planejada a aquisição de material esportivo em Abril/2020 para os treinamentos da equipe. A entidade realizou a compra de barras de cereal e de água de coco previstos no projeto para realizar o reforço alimentar e hidratação dos atletas.

A repercussão do projeto na sociedade é excelente, uma vez que a maioria dos atletas beneficiados são de origem humilde. Com o projeto é possível ampliar os horizontes dos atletas e famílias da região que estão inseridos. Além dos treinamentos e a inserção na cultura esportiva, os torneios e viagens desenvolvem os atletas como cidadãos além de traçar objetivos claros para cada jogador.

Em relação aos eventos previstos no projeto, o objetivo era de que os atletas jogassem ao menos 20 torneios promovidos pelas entidades oficiais (Federação Paranaense de Tênis e Confederação Brasileira de Tênis). Como a equipe de atletas começou no alto rendimento no início deste projeto apenas 5 atletas estiveram presentes em torneios nestes primeiros 5 meses de projeto. Devido a situação da atual da pandemia do COVID-19 no país as entidades oficiais (Federação Paranaense de Tênis e Confederação Brasileira de Tênis), adiaram os próximos eventos esportivos porém apesar da incerteza a entidade entende que será possível cumprir esta meta. Ainda em relação ao COVID-19, a entidade suspendeu os treinamentos presenciais em quadra no dia 23/03/2020, a equipe rapidamente se reinventou e está mantendo a carga horária de trabalho e treinamento com treinos físicos por vídeo conferencia além de palestras diárias sobre diversos assuntos pertinentes a formação dos atletas.

Segue abaixo os torneios disputados pelos atletas do projeto com seus respectivos resultados:

Quanto as condições de acessibilidade a entidade mantêm toda a estrutura apta para o acesso de idosos e portadores de deficiência conforme o art. 16 do Dec. 6.1/07.

Pontos Positivos e negativos

Sobre os pontos positivos a entidade ressalta a evolução técnica, tática e física dos novos beneficiários do projeto o que possibilitou que em menos de 5 meses os primeiros atletas pudessem disputar e alcançar os primeiros resultados em torneios estaduais.

Em relação aos pontos negativos ressalta-se comentar a dificuldade que a entidade teve na captação de recursos, mas após muitas reuniões e trabalho conseguimos superar esta dificuldade e captar um ótimo recurso para a execução do projeto.

Concluimos que desta forma, todas as ações previstas no plano de trabalho estão sendo atingidas com muita dedicação e trabalho. E que o projeto possui muito mais pontos positivos do que negativos.